



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ-TO

LEI MUNICIPAL N° 736 DE 28 DE ABRIL DE 2017

ANO VII - NAZARÉ, SEXTA - FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2023 - N° 460



SUMÁRIO

PÁGINA

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 26/2022

01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 26/2022

CONTRATO: 26/2022

PROCESSO: 1345/2022

MODALIDADE: Tomada de Preço n° 08/2022/PMN

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

CONTRATADO: M.L PRADO ENGENHARIA, CNPJ n.º 28.529.102/0001-18

OBJETO: Contratação de Empresa para construção de arquibancada de futebol do Povoado Vila Robertinho, no Município de Nazaré - TO.

Prazo aditivado: 90 dias (Noventa dias)

Data da Assinatura: 15/09/2023

Vigência: 15/09/2023 a 15/12/2023

CLAYTON PAULO RODRIGUES

Prefeito Municipal, de Nazaré



Clayton Paulo Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

